## Terminplan EWS Projekt-1

Datum	Art
26.04.2018	Teammeating + Review
30.04.2018	Teammeating Feinplanung
03.05.2018	Teammeating Implementierung
10.05.2018	Feiertag (Discordtermin wird besprochen)
17.05.2018	Teammeating Ende der Erstimplementierung
21.05.2018	Review
24.05.2018	Pfingstferien (Discordmeeting wird besprochen)
31.05.2018	Teammeating Integrationstest
07.06.2018	Teammeating Systemtest
11.06.2018	Letztes Review
14.06.2018	Letztes Meeting vor Abgabe
22.06.2018	Abgabetermin